TP — MISSION DE PILOTAGE PROJET

CONTEXTE

ENTREPRISE : **STREAMFLOW**

Plateforme SaaS de streaming vidéo (films, séries, documentaires)

DONNÉES GÉNÉRALES

- 250 000 utilisateurs inscrits
- 120 000 utilisateurs actifs mensuels
- abonnement : 9,99€/mois
- 15 développeurs
- 2 DevOps
- 1 Product Owner
- 1 CTO

ARCHITECTURE TECHNIQUE

- Front : React
- Backend : Node.js (API REST)
- Base de données : PostgreSQL
- Infra : AWS (EC2 + Load Balancer)
- Monitoring partiel : Grafana + Prometheus
- Logs : ELK Stack

SITUATION ACTUELLE

Depuis 2 mois :

PROBLÈMES REMONTÉS

- lenteur chargement vidéos
- erreurs lors du paiement
- augmentation des désabonnements
- bugs fréquents en production
- retards dans les livraisons

FEEDBACK UTILISATEURS

"Les vidéos ne se lancent pas"

"J'ai été débité mais rien ne fonctionne"

"Je résilie mon abonnement"

FEEDBACK INTERNE

Dev :

"On corrige plus qu'on ne développe"

CTO :

"On n'a aucune vision globale"

CONTEXTE

Vous êtes une équipe d'architectes / consultants

Votre mission :

Concevoir un **tableau de bord de pilotage complet** permettant :

- de comprendre les problèmes
- de suivre la performance
- de prendre des décisions

DONNÉES FOURNIES

DONNÉES TECHNIQUES (API)

REQUÊTES API (SUR 1 JOURNéE)

- total requêtes : 1 200 000
- requêtes en erreur : 48 000

TEMPS DE RÉPONSE (MS)

Liste échantillon :

120, 140, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 800, 1200, 1800, 2500

INCIDENTS (SUR 1 MOIS)

Incident	Durée
1	2h
2	1h
3	3h
4	30 min

UPTIME MENSUEL

- Temps total : 720h
- Temps down : 6h30

DONNÉES PROJET

SPRINT (3 DERNIERS)

Sprint	Story Points prévus	réalisés
S1	40	35
S2	45	30
S3	50	25

BUGS

- bugs détectés : 320
- bugs corrigés : 180

FEATURES

- features livrées : 60

DONNÉES DEVOPS

DÉPLOIEMENTS

- total : 40
- échecs : 12

LEAD TIME

- moyenne : 5 jours

DONNÉES BUSINESS

UTILISATEURS

- début mois : 120 000
- fin mois : 100 000

NOUVEAUX UTILISATEURS

- 20 000

REVENU

- 1 000 000€

CONVERSIONS

- visiteurs : 200 000
- abonnements : 8 000

TRAVAIL DEMANDÉ

CALCUL DES KPI

Calculer TOUS les KPI suivants :

KPI TECHNIQUES

- Error Rate
- Temps moyen
- estimation P95 (approximation)
- Uptime
- MTTR

KPI PROJET

- vélocité par sprint
- évolution vélocité
- bug rate
- fix rate

KPI DEVOPS

- deployment frequency
- change failure rate
- lead time

KPI BUSINESS

- churn rate
- retention rate
- ARPU
- conversion rate

ANALYSE

Répondre :

1. Quels sont les problèmes majeurs ?
2. Quels KPI sont critiques ?
3. Quels liens entre technique et business ?

CONCEPTION DU DASHBOARD

CONTRAINTES

- max 10 KPI
- structuration logique
- lisible en 5 secondes

À PRODUIRE

soit :

- maquette (Figma)
- dashboard Excel
- ou code

STRUCTURE ATTENDUE

- vue globale
- alertes
- technique
- projet
- business

DÉCISIONS

Vous êtes CTO :

Proposer :

- 5 actions prioritaires
- justification basée sur KPI

LIVRABLES

1. Tableau de KPI calculés
2. Analyse écrite
3. Dashboard
4. Plan d'action

BONUS (OPTION)

Pour aller plus loin :

- proposer seuils d'alerte
- ajouter KPI manquants
- proposer architecture data